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1. Apresentação do Relatório 

 

Com base Resolução nº 6.000, de 01/12/2022, este relatório tem como objetivo 

apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de  

Implantação da Passarela Moredo km 227+428, no município de São Paulo da 

rodovia BR-116/SP, concluída efetivamente em 29/02/2024, bem como os principais 

documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50500.098294/2023-33,  em 

cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – 

PER para o 2º ano da Concessão (29/02/2024). 

Processo: 50500.098294/2023-33 

PER: Item 3.2.1.2.P 

Prazo de Conclusão: 2º ano de concessão (29/02/2024) 

Descrição da Obra: Implantação de Passarela 

Localização: km 227+428 da BR-116/SP, município de São Paulo/SP. 
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2. Informações da Concessão 

 

 
DADOS CONTRATUAIS 

Concessionária 
Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. – 

“CCR RioSP” 

Contrato Edital n° 03/2021 

Escopo do Contrato 

Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público 

de recuperação, operação, manutenção, monitoração, 

conservação, implantação de melhorias, ampliação de 

capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 

Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no 

PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os 

Parâmetros Técnicos estabelecidos. 

Assinatura do Contrato 28/01/2022 

Início da Concessão 01/03/2022 

Rodovia BR-101/116 

Trecho São Paulo / Rio de Janeiro 

Extensão (km) 625,8 km 

Prazo 30 anos 

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão 

 

 

3. Mapa do Sistema Rodoviário 
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Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão 

 

4. Informações PER e Localização da Obra 

 

Item 
PER 

Rodovia UF 
km Latitude Longitude Sentid

o 

Ano 
Conclusão 

Ano 
Conclusão 

Inicial Inicial Inicial Previsto Realizado 

3.2.1.2 P BR-116 SP 227+428 23° 30’ 6,71” S 46° 33’ 52,99” O PNS 2º 2º 

 

Figura 3 – Informações PER 

 

Figura 4 – Localização da obra 

 

 

5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra 

 

Processo SEI 50500.098294/2023-33 

Não Objeção Anteprojeto 02/10/2023 32500/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT 

Executivo "Apresentado" 09/01/2024 274/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT 

Autorização Serviços Iniciais 10/10/2023 33452/2023/COPER/GEGIR/SUROD/DIR-ANTT 

Autorização de Início de Obras n. 16/01/2024 n.º 155/2024 (SEI 21331138) 

 

Figura 5 – principais documentos do processo 
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6. Memorial Descritivo 

 

A Passarela Moredo constitui dos elementos descritos abaixo: 

 

• Fundação em 34 estacas pré-moldadas sendo 32 HC330 até 45Tf e 2 estacas HC280 

até 15Tf com comprimento previsto de até 13m e blocos de concreto armado. 

• 7 Pilares em concreto armado com comprimento de até 9m, vigas de rampa em duplo 

T protendida.  

• Guarda-corpo metálico, fabricado com barras chatas e tubos metálicos  

• Telamento metálico galvanizado, instalado no vão central das vigas de travessias com 

extensão de cerca de 85,00m com aplicação de pintura 

• Instalação de piso tátil; 

• Instalação de trava motos nas saídas das rampas. 
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7. Cronograma da Obra 
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8. Registro Fotográfico 
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9. Certificado de Inspeção 

 

 

 



  

11 
 

10. Conclusão 

 

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e 

informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.2.1.2 Obras de 

melhorias”, alínea “P. Passarelas (BR-116)” Passarela Moredo, km 227+428, 

implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civis, em especial quanto à 

compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo 

Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão Nº 003/2021. 

 



ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8

Estruturas - Estaca Cravada
18/06/2024

Inspeção Final de OBRA

link para verificação de veracidade do certificado:

N° 17.22.14-0

CNPJ:    44.319.688/0001-42
Endereço:

DATA DE APROVAÇÃO

Rodovia Presidente Dutra - Morro Grande - Santa Isabel - SP - 07500-000

Relação das disciplinas avaliadas e aprovadas

Execução dos serviços de Inspeção Acreditada de Obras da Passarela P22 Moredo km 227+428 
BR116/SP

DESCRIÇÃO

03/2021Contrato de concessão:

Contrato de inspeção: 4600066603

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

Vitor Berno
Responsável Técnico - CREA 601780190

Péricles Arilho
Diretor Geral - PA Inspeções

Obra de Infraestrutura:

17/06/2024

A PA INSPEÇÕES OIA-0010 declara aprovado por inspeção realizada em conformidade com os requisitos da Portaria Inmetro nº 367 de
20/12/2017, na execução das obras relacionadas abaixo. A inspeção foi elaborada em conformidade às normas vigentes, que estão
relacionadas nos relatórios parciais de inspeção, específicos para cada disciplina avaliada.

CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SÃO  PAULO S.A

18/06/2024

28/11/2023

18/06/2024

04/12/2023
03/11/2023

Serviços Preliminares - Mobilização de Obra 
Estruturas - Armação
Estruturas - Formas e pre concretagem

Solicitante:

P A INSPEÇÕES - Al. Lorena, 131 - conj. 132 - 01424-001 - São Paulo - SP - Brasil  -  Fone: +55 11 94308-0882  -  www.painspecoes.com.br  -  CNPJ: 20.460.674/0001-86

Declaramos que esse Certificado de Inspeção não pode ser reproduzido sem autorização formal da P A Inspeções, com exceção do 
Poder Concedente e caso aprovado, seja feito sempre por completo teor. 

Para verificação do status desse certificado entrar em contato com a P A INSPEÇÕES. 

Data de emissão: São Paulo, 19 de junho de 2024

Declaramos que os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao serviço solicitado / realizado  e aos itens inspecionados.

Este certificado está vinculado ao relatório de inspeção 17.22.14-00 Aprovado em 19/06/2024

Estruturas - Fornecimento e montagem de estruturas metalicas
Estruturas - Estrutura pré moldada de concreto dos Pilares Finais 
Estruturas - Estrutura pré moldada de concreto das Rampas e Patamares 

18/06/2024

FOR-746-00 - Certificado de Conformidade 1 de 1


